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Nr. UItvoeringsprogramma Trekker

1 Duurzame economie Sandra Neven

|
i
|
|
i

2 Maatschappelijk Vastgoed Marieke
Meeuwenoord
3 | omgevingswet | Karen Kuperus
| ‘
4 Expeditie Duurzaamheid José van Beeck
5 Opvang en integratie Kimm Hendriks

vergunninghouders

6 Integrale veiligheid Kimm Hendriks

Opmerking(en)

Uitvoeringsagenda Duurzame Economie wordt
vastgesteld in raad december 2016, 1°¢
voortgangsrapportage volgt in april 2017

Uitvoering loopt. Aandachtspunt is prioritering,
in volgende rapportage worden hierop
maatregelen benoemd.

Ontwikkelingen, ook bij en voor ketenpartners,
worden nauwlettend gevolgd.

Uitvoering loopt, activiteiten wordt aan de hand
van actualiteit en aansluiten bij initiatieven uit
samenieving steeds bijgesteld.

Door de afname van het aantal asielzoekers en’
doordat een deel minder kansrijk is, is de
taakstelling naar beneden bijgesteld.

Waar de verwachting eerder nog was, dat wij in
Woudenberg vijftien vergunninghouders zouden
moeten huisvesten in de tweede periode, zijn
het er uiteindelijk maar acht
vergunninghouders. Dit heeft als gevolg dat
sommige acties on hold zijn gezet of juist later
in de planning zijn gezet.

Uitvoering loopt voortvarend..

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijgevoegde rapportages.
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Naam Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg
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Opdrachtgever Gijs de Kruif (bestuurlijk opdrachtgever)

Simone van der Marck (ambtelijk opdrachtgever)
Behandelend ambtenaar Sandra Neven
Startdatum Beoogde einddatum Beoogde doorlooptijd
2016 2030 14 jaar

1. Voortgang activiteiten

In deze rapportage wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van de
Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030.

In december 2016 is de Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030
vastgesteld. Met de uitvoeringsagenda zetten we op de kaart wat er nodig is om te
bouwen aan een vitaal en toekomstgericht Woudenberg. De gemeente kan en wil dit niet
alleen doen, maar samen met ondernemers, inwoners, scholen en maatschappelijke
organisaties.

Deze Economische uitvoeringsagenda is opgesteld met een visie, die is samen te vatten
als ‘duurzame economie’.’ Een economie waarin we onze krachten bundelen om samen te
zorgen voor een groei van de economie, een samenleving waarin iedereen mee kan
doen, de versterking van de concurrentiekracht, een toename van de werkgelegenheid,
een beter beheer van de ruimte en de natuur en een vermindering van de milieudruk.

Met deze uitvoeringsagenda wordt aan de hand van vijf economische doelen aangegeven
waaraan Woudenberg de komende jaren gaat werken om een nog krachtiger lokaal en
regionaal economisch klimaat te creéren. De vijf doelen zijn:

- Meer duurzaamheid en innovatie

- Meer ruimte voor ondernemen

- Maatschappelijk Verantwoorder Ondernemen (MVO)

- Meer acquisitie en accountmanagement

- Meer samenwerking in de regio

Voor de samenwerking van de 4 O’s voor de economische uitvoeringsagenda wordt een
stuurgroep opgericht met vertegenwoordigers uit de 4 O’s (Ondernemers,
maatschappelijke Organisaties, Onderwijs en Overheid). De stuurgroep geeft richting,
brengt focus aan, verbindt en het helpt initiatieven van de grond. Zij voert zelf nagenoeg
geen projecten uit; dit gebeurt door initiatiefnemers. Wisselende groepen van publiek en
private partijen, afhankelijk van de aard van het project. Daarnaast bewaakt de
stuurgroep of de doelen worden behaald en onderneemt zij actie als in dit proces
knelpunten ontstaan.

Hieronder vindt u de stand van zaken van alle acties en uitwerkingen rondom de
uitvoeringsagenda vanaf december 2016 t/m eerste kwartaal 2017.

Afgerond Eerste helft 2017 Tweede helft 2017 Na tweede helft
afgerond afgerond 2017 afgerond




Wanneer

Actie

Voortgang

Oprichting stuurgroep met

In december zijn 5 beoogde

Jan-feb ‘17 vertegenwoordigers uit de stuurgroepleden met raakvlakken
4 O’s (Ondernemers, met 1/meerdere O’s benaderd voor
maatschappelijke een gesprek in januari en februari
Organisaties, Onderwijs met de wethouder en
en Overheid). beleidsadviseur Economie. Allen

waren enthousiast over de
uitvoeringsagenda en hebben

Apr'17 toegezegd deel uit te willen maken

van de stuurgroep.

o Kennismakingsafspraak e In april is de stuurgroep op initiatief

voltallige stuurgroep van de gemeente bijeengekomen

om kennis te maken en met elkaar
de eerste gedachten, doelen en
wensen te bespreken t.a.v. de
stuurgroep en de
uitvoeringsagenda.

e Eerste ideeén rondom eerste
initiatieven zijn gedeeld en zullen in
deze vervolgafspraak verder
besproken worden.

Mei *17 Concretiseren stuurgroep Een eerste afspraak staat gepland
en met in- en externe in mei.
communicatie stuurgroep In deze en evt. volgende afspraak,
bekendmaken. in het tweede kwartaal worden deze
Doelen: zaken rondom de stuurgroep en

e Rollen en werkwijze uitvoeringsagenda geconcretiseerd.
stuurgroep vaststellen.
e kpi's opstellen voor
doelen en
maatschappelijke
effecten.
o Afwegingskader bepalen
voor
projecten/initiatieven.
e Communicatie over
stuurgroep en
uitvoeringsagenda.
Opzet en voorbereiding Tevens wordt in deze overleggen
eerste initiatief/project een aanzet en opzet gemaakt voor
vanuit stuurgroep een eerste initiatief/project vanuit
de stuurgroep.
Sept/Okt ¢ Uitvoering van het eerste | e Doel is om een eerste
‘17 initiatief/project initiatief/project m.b.v.

initiatiefnemers te hebben staan in
september of oktober. Dit eerste
initiatief zal wat meer vergen van




de stuurgroep, waarna en
waarnaast andere projecten en
initiatieven kunnen ontstaan die
door de stuurgroep van de grond
geholpen worden.

2. Geld

Gemeente Woudenberg ondersteunt de stuurgroep structureel financieel. Dit betreft
organisatiebudget (ondersteuning) en projectbudget t.b.v. initiatieven en projecten. In
de gemeentebegroting 2017 en verder zijn budgetten geraamd voor economie,
duurzaamheid, leader/landschap en versterking basisinfrastructuur sociaal domein. Als
één van de 4 O’s dragen wij vanuit deze budgetten bij.

Bij de vorming van de stuurgroep maken de 4 O’s gezamenlijk afspraken over hun
werkwijze en de financiering van projecten. Ons uitgangspunt is dat bij honorering van
initiatieven en projecten altijd sprake is van cofinanciering.

Om te beoordelen welke projecten het meest bijdragen aan het realiseren van de
ambities en doelen van de uitvoeringsagenda werkt de stuurgroep met een nader door de
stuurgroep te bepalen afwegingskader.

3. Risico’s

- Afhankelijk van initiatieven en initiatiefnemers vanuit 40’s voor het behalen van
successen;

De gemeente Woudenberg wil een netwerkgemeente zijn die maximaal samenwerkt met
andere organisaties en meebeweegt met vragen die zich voordoen in de samenleving. Zo
ook dus bij de Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030.
Het succes van de uitvoeringsagenda is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van
Ondernemers, Onderwijs, (maatschappelijke) Organisaties en de Overheid. Of te wel de
4 O's. Alleen wanneer bij deze 4 O's de wil écht aanwezig is om gezamenlijk de
verantwoordelijkheid te nemen voor het opstellen en uitvoeren van deze agenda wordt
het een succes.
De stuurgroep voert zelf nagenoeg geen projecten uit; dit gebeurt door initiatiefnemers.
Wisselende groepen van publiek en private partijen, afhankelijk van de aard van het
project.
De stuurgroep geeft richting, brengt focus aan, verbindt en het helpt initiatieven van de
grond. Daarnaast bewaakt de stuurgroep of de doelstellingen worden behaald en
onderneemt zij actie als in dit proces knelpunten ontstaan.

- Mogelijke discussie over geldverstrekking voor project/initiatief
Ons uitgangspunt is dat bij honorering van initiatieven en projecten altijd sprake is van
cofinanciering. Om te beoordelen welke projecten het meest bijdragen aan het realiseren
van de ambities en doelen van de uitvoeringsagenda werkt de stuurgroep met een
afwegingskader.
Gebleken is dat vaak moeilijk exact te bepalen is 6f en hoeveel een project bijdraagt of
heeft bijgedragen aan het realiseren van de strategische doelstellingen. Niettemin geeft
een afwegingskader houvast en richting bij het maken van keuzes en is met behulp van
het afwegingskader vaak een plausibele verklaring te maken voor de keuze en bijdrage
van een bepaald project. Dit afwegingskader zal nog opgesteld worden door de
stuurgroep in de eerste helft van 2017.

4. Organisatie

Voor de samenwerking van de 4 O’s voor de economische uitvoeringsagenda wordt een
stuurgroep opgericht met vertegenwoordigers uit de 4 O’s. Ieder vanuit zijn/haar eigen
verantwoordelijkheid. De overheid (gemeente Woudenberg) werkt als
vertegenwoordigers van het publieke belang mee aan de realisatie van de doelen van de
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uitvoeringsagenda. Ondernemers doen dat door te investeren in innovatie vanuit
ondernemerschap, gericht op de continuiteit van hun bedrijf. Maatschappelijke
organisaties en onderwijs leveren en werken proactief mee aan innovatie vanuit hun
maatschappelijke opdracht en verantwoordelijkheden. Vanuit de stuurgroep geeft elke O
sturing aan zijn eigen achterban om belemmeringen in de uitvoering weg te nemen en
waar mogelijk succesvolle uitvoering te faciliteren.

5. Tijd

De looptijd van deze uitvoeringsagenda is tot 2030. Daarmee geven we aan dat het een
dynamisch proces betreft van diverse bijdragen aan een duurzame economie.

In 2017 aandacht voor de vorming van de stuurgroep, vaststelling kaders, werkwijze,
kpi's, afwegingskader voor initiatieven en communicatie. En het realiseren van een eerste
initiatief en communicatie vanuit de stuurgroep om de dynamiek rondom de
uitvoeringsagenda op gang te brengen en zo een duurzame economie na te streven.

Zie ook de tabel bij 1.

6. Informatie / communicatie

In samenspraak tussen stuurgroep en de gemeentelijke communicatie afdeling wordt de
communicatie in- en extern bepaald. In de eerste helft van 2017 aandacht voor de
bekendmaking van de stuurgroep en uitvoeringsagenda met doelen.

7. Kwaliteit

De stuurgroep geeft richting, brengt focus aan, verbindt en het helpt initiatieven van de
grond. Daarnaast bewaakt de stuurgroep of de doelstellingen worden behaald en
onderneemt zij actie als in dit proces knelpunten ontstaan.

De beleidsadviseur Economie/bedrijvencontactpersoon zal de secretarisrol van deze
stuurgroep vervullen.

8. Gevraagd besluit(en)

Geen

9. Bijlagen

Geen

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever Naam behandelend ambtenaar
Simone van der Marck Sandra Neven
Woudenberg Woudenberg- april 2017
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Voortgangsrapportage

Nummer: 4
Datum: 24 april 2017

Naam Nota maatschappelijk vastgoedbeleid (fase 2)
Opdrachtgever Simone van der Marck (ambtelijk opdrachtgever)
Behandelend ambtenaar Marieke Meeuwenoord

Startdatum Beoogde einddatum Beoogde doorlooptijd
2015 2018 3 jaar

1. Voortgang activiteiten

In juli 2015 is de nota maatschappelijk vastgoedbeleid (fase 1) vastgesteld. Hierin zijn
per gemeentelijke accommodaties acties opgenomen in het kader van kostenbesparing,
meer (multifunctioneel) gebruik en het eventueel afstoten van gebouwen. Daarnaast is
een aantal besluiten genomen met een overkoepelend karakter, onder meer ten aanzien
van de harmonisatie van overeenkomsten, die in de vervolgfase verder uitgewerkt
zouden worden. De stand van zaken van al deze acties en uitwerkingen staan in

onderstaande tabel.

Afgerond Eerste helft 2017 Tweede helft 2017 Na tweede helft
afgerond _afgerond 2017 afgerond

Gebouwen Actie Voortgang

(incl. grond)

Brandweer- Overleg VRU * Het onderzoek is afgerond. Door het

kazerne ‘repressieve Algemeen Bestuur is besloten de
huisvesting’: brandweerkazernes in gemeentelijk
Lopend proces. eigendom en eigen beheer te houden.

Cultuurhuis Betere benutting * De denktank van de Stichting

leescafé, algemene
vergaderruimte en
ateliers Stichting
Kunst en Cultuur;

Cultuurhuis Woudenberg heeft
geconcludeerd dat de inzet van de
programmacoérdinator ertoe leidt dat
de benutting van het leescafé
substantieel toeneemt. Extra actie
wordt hier verder niet meer gevraagd.
Ten aanzien van de vergaderruimte is
de Stichting samen met de gemeente
bezig met planvorming omtrent het
huisvesten van een aantal vaste
gemeentelijke partners. Hierover zal
naar verwachting in de loop van 2017
duidelijkheid komen.

Onderzoek meer
commercieel
gebruik/aan-
trekken nieuwe
commerciéle
partners;

e Om meer commercieel gebruik van het
Cultuurhuis mogelijk te maken is een
bestemmingswijziging nodig. Dit zal
bekeken worden bij de herziening van
het bestemmingsplan Bebouwde Kom in

2017;




Laten uitvoeren
van de
energiescan.

Voor het gemeentehuis, het cultuurhuis,
de aula en de gemeentewerf zijn de
energiescans uitgevoerd. De
energielabels zijn respectievelijk E, A,
[ErEer

De subsidie voor de aanschaf van de
zonnepanelen op het Cultuurhuis is
toegekend. Samen met het bedrijf
Greencrowd wordt het plan verder
uitgewerkt. Uiterlijk december 2017
moet de opdracht tot het plaatsen van
de zonnepanelen verstrekt zijn.

De Camp

Aanpassen vloer
Camp- en
Poortzaal;

Afgerond La Di Dans is na de
herfstvakantie naar De Camp verhuisd.

Actiever cultureel
programmeren.

De bezetting in het culturele gedeelte is
de afgelopen jaren aanzienlijk
verbeterd. Met name als gevolg van
actieve acquisitiepleging door de
uitbater. De bezetting is nu zodanig dat
extra actie op dit moment niet meer
vereist is.

De Schans:
Loket De Kieine
Schans

MFC De Schans

Onderzoeken
mogelijkheid
verkoop aan Vallei
Wonen. Lopend
proces.

Afgerond. De raad heeft in november
ingestemd met verkoop van het Loket
aan Vallei Wonen.

Betere benutting
van de ruimte;

De verbouwing in De Schans was begin
dit jaar afgerond. Daarnaast is het
SWO-bestuur nadrukkelijk betrokken
geweest bij de doorontwikkeling van het
welzijnswerk en de transformatie.
Hierdoor is er weinig aandacht geweest
voor het kijken naar de mogelijkheden
om MFC De Schans beter te benutten;

Nadenken over
aanpassingen aan
de zaal om
tevredenheid
gebruikers te
vergroten.

Een aantal wensen is inmiddels
geinventariseerd en met gebruikers
besproken. Wat betreft de meeste
wensen is besloten er geen uitwerking
aan te geven onder meer vanwege het
feit dat niet alle gebruikers het nut van
de aanpassing onderschrijven of omdat
de aanpassing ingrijpend en kostbaar is.
Er zou nog wel gekeken worden naar
mogelijke aanpassing van de verlichting
in de omliggende ruimten en in de
gang. Dit is inmiddels aangepast.




Gemeentehuis

e Kijken welke
ketenpartners
gebruik zouden
kunnen maken van
het gemeentehuis;

Het ziet er naar uit dat in het 2° halfjaar
van 2017 de politie gehuisvest zal
worden in het gemeentehuis. De
voorbereidingen hiervoor zijn begonnen.

e lLaten uitvoeren
van de
energiescan.

Voor het gemeentehuis, het cultuurhuis,
de aula en de gemeentewerf zijn de
energiescans uitgevoerd. De
energielabels zijn respectievelijk E, A,
CrE:

De focus ligt nu eerst op de
planvorming omtrent de modernisering
van de gemeentewerf, het verplaatsen
van de zoutloods en het politiepunt in
het gemeentehuis. Een plan voor de
Aula en het gemeentehuis wordt in
2018 opgesteld.

Milieustraat

Gemeentewerf

e Onderzoek naar
privatisering of
aansluiting bij
andere gemeente.

De raad heeft besloten toe te treden tot
ROVA. Voor de milieustraat betekent dit
dat de activa wordt overgedragen aan
ROVA, het beheer blijft in handen van
de gemeente.

e Afhankelijk van
uitkomst
onderzoek
gemeentewerf
onderzoek naar
verplaatsing
gemeentewerf naar
privaat terrein;

Er gekeken naar de locatie van de
gemeentewerf. Dit heeft te maken met
én de verplaatsing van de zoutloods van
de provinciale werf i.v.m. verkoop én
groot onderhoud (incl. uitbreiding) van
het kantoorpand op de gemeentewerf.
In de structuurvisie staat o0.a. de locatie
van de gemeentewerf als “viek” voor
eventueel ontwikkelgebied voor
woningbouw. De plannen hieromtrent
zijn nog vaag en zullen de eerst
komende jaren nog niet uitgewerkt
worden. Daarnaast zullen de
opbrengsten niet opwegen tegen de
kosten voor eventuele verplaatsing van
de gemeentewerf. Vooralsnog zal de
gemeentewerf op dezelfde locatie
blijven voortbestaan.

¢ Laten uitvoeren
van de
energiescan.

Voor het gemeentehuis, het cultuurhuis,
de aula en de gemeentewerf zijn de
energiescans uitgevoerd. De
energielabels zijn respectievelijk E, A,
Ee:

Het plan voor de modernisering van het
pand van de gemeentewerf en de
verplaatsing van de zoutloods zit in mei
in de raad. Als de raad instemt is het de




bedoeling dat de plannen voor het eind
van dit jaar gerealiseerd zijn.

Kerktoren Herv.
Gem.

Overleg voeren
met Herv. Gem.
over overname
voor symbolisch
bedrag.

De gemeente wil eerst het onderhoud
van de kerktoren voor de komende
jaren inzichtelijk hebben. Dit inzicht is
er naar verwachting Q4 2017. Op basis
van deze gegevens wordt dan een
overleg gepland met het bestuur van de
Hervormde gemeente.

Kindercentrum

Onderzoeken
haalbaarheid
verkoop.

Dit is nu nog niet aan de orde, gezien
de contractuele verplichtingen tot en
met juli 2018.

Smash/La di
dans
(Schoolstraat)

Aanpassingen De
Camp zodat
Smash/La Di Dans
kunnen verhuizen;

Afgerond

Stappen zetten
m.b.t. verkoop
pand.

Afgerond: Het pand is verkocht

Sportpark De
Grift

Gesprekken over
nieuwe gebruiks-

Afgerond: De nieuwe overeenkomst is
getekend.

overeenkomst.

Time Out Herbezinnen op Inmiddels is duidelijk dat het antwoord
inhoudelijke op de vraag of de Time Out in de
doelstelling; huidige tijd bijdraagt aan de

inhoudelijke doelstelling van het
jongerenwerk ‘nee’ is.

Afhankelijk van
uitkomst
herbezinning:
nieuwe huurders
werven of verkoop
onderzoeken.

Het jongerenwerk heeft een voorkeur
om de locatie Time Out voor het
jongerenwerk volledig los te laten en is
bezig met het in kaart brengen van de
consequenties en alternatieven. Dit zal
in de loop van 2017 duidelijk worden,
waarna verder gekeken wordt wat er
met de Time Out gaat gebeuren.

Uitvaartcentrum
Henschoterhof

In overleg treden
met
beheerstichting
over
meer/intensiever
gebruik en
verbetering van de
exploitatie;

Het ziet er naar uit dat de besparing
van € 10.000 n.a.v. de
bezuinigingsdialoog gehaald gaat
worden. Dit hangt onder meer samen
met lagere energiekosten en hogere
inkomsten door tariefverhoging. En met
succesvolle inspanningen van de
beheerstichting om meer partijen van
buiten Woudenberg van de Aula gebruik
te laten maken. Het punt kan daarmee
afgesloten worden.

Laten uitvoeren
van de
energiescan.

Voor het gemeentehuis, het cultuurhuis,
de aula en de gemeentewerf zijn de
energiescans uitgevoerd. De




energielabels zijn respectievelijk E, A,
GG

De focus ligt nu eerst op de
planvorming omtrent de modernisering
van de gemeentewerf, het verplaatsen
van de zoutloods en het politiepunt in
het gemeentehuis. Een plan voor de
Aula en het gemeentehuis wordt in
2018 opgesteld.

Werf Griftdijk e Nemen benodigde Voor voormalige provinciale werf is een
stappen om pand verkoopovereenkomst gesloten. Hierin
te verkopen: is opgenomen dat de overdracht van de

werf plaatsvindt op het moment dat het
bestemmingsplanherziening voor de
beocogde herontwikkeling onherroepelijk
is. Het bestemmingsplan is op 22
december 2016 onherroepelijk
geworden. Koper heeft de mogelijkheid
om de levering maximaal 1 jaar uit te
stellen (derhalve tot 22 december
2017), na voorafgaande toestemming.
Koper heeft om uitstel van levering tot
1 juli 2017 verzocht, wij hebben
hiervoor toestemming verleend.

Gronden: e Meenemen in Nu niet aan de orde. Later (2017)

Fidelio, 't Schilt herijking meenemen in herijking subsidiebeleid.

(tennis), Volks- subsidiebeleid.

tuinen, MC

Wombarg

Meer MF ¢ Onderzoeken In het accommodatiebeleid waren twee

gebruik mogelijkheden mogelijkheden benoemd om het
aantrekken aantrekken van organisaties van buiten
organisaties buiten Woudenberg mogelijk te maken: het
Woudenberg; inrichten van een online makelpunt of

actieve acquisitie plegen al dan niet
vanuit de gemeente.

De mogelijkheid van een makelwebsite
is onderzocht en de kosten van zo’n site
(minimale opstartkosten ca. € 3.000 en
structurele kosten idem) wegen niet op
tegen de inkomsten. Daarnaast zijn
verschillende partijen in Woudenberg al
actief bezig met het aantrekken van
niet-Woudenbergse organisaties, zoals
stichting ABC en Stichting Beheer
Uitvaartcentrum Henschoten. Deze




laatste partij heeft een nieuwe website
en ook het Cultuurhuis is bezig met een
nieuwe website. Met daarop meer
aandacht voor verhuurmogelijkheden.
Acquisitie plegen vanuit de gemeente
sluit niet aan bij haar primaire taak en
ook hierbij is het de vraag of de
geinvesteerde uren opwegen tegen
inkomsten.

Vanuit de gemeente zal hier verder
geen extra actie op ondernomen
worden.

Mogelijk maken

Dit hangt samen met de plannen

onderverhuur, omtrent de verschillende gebouwen,
zoals het Cultuurhuis en de Time Out en
wordt later verder uitgewerkt.
Beschikbaar- Uitwerken Dit wordt gaandeweg geintegreerd in
stelling uitgangspunten contracten die verlengd of nieuw
gebouwen en zoals opgenomen opgesteld worden. Er is nu geen
gronden in nota fase 1. speciale actie vereist.
2. Geld

Het budget van € 15.000 is nog onaangebroken. Er staat echter nog een aantal acties
open die wellicht nog inhuur van externe expertise vragen.

3. Risico’s

Er zijn twee aandachtspunten:
- Tijdsplanning: In de bovenstaande tabel wordt een verwachting uitgesproken over de
afronding van de acties. Sommige trajecten, onder andere de betere of andere benutting
van gebouwen, blijken tijd nodig te hebben om tot resultaten te leiden. De tijdsplanning
is dan ook een indicatie waar mogelijk nog van afgeweken wordt.

- Ambtelijke capaciteit: het zijn veel acties die soms een behoorlijke tijdsinvestering
vragen en die neerkomen op de schouders van een beperkt aantal ambtenaren. Dit
vraagt om prioritering en kan invioed hebben op de snelheid van de afronding.
Prioritering vindt plaats in overleg met leidinggevende en portefeuillehouder(s).

4. Organisatie

De acties zijn ondergebracht bij verschillende ambtenaren. De opsteller van de nota
maatschappelijk vastgoedbeleid bewaakt de voortgang van de acties en zorgt voor
onderlinge afstemming.

5. Tijd

Zie de tabel bij 1 en de benoemde aandachtspunten onder risico’s.

6. Informatie / communicatie

Informatie intern

Zie onder 4.

Communicatie/burgerparticipatie
De acties worden uitgevoerd in nauw overleg met betrokken organisaties en gebruikers
van de accommodaties.




7. Kwaliteit

Het doel van fase 2 van de nota maatschappelijk vastgoed beleid is om te komen tot een
slanke maatschappelijk vastgoedportefeuille die zo efficiént mogelijk wordt geéxploiteerd
en benut.

8. Gevraagd besluit(en)

Op dit moment worden er geen besluiten gevraagd.

9. Bijlagen

N.v.t.

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever Naam behandelend ambtenaar
Simone van der Marck Marieke Meeuwenoord
Woudenberg Woudenberg
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Gemeente
Woudenberg
Voortgangsrapportage Nummer:4
8 8 pp 5 Datum: maart 2017
Naam project Kennisteam Omgevingswet
Opdrachtgever G.A. de Kruif/ C. Ockhuijsen
Projecttrekker K. Kuperus
Startdatum Beoogde einddatum Becogde doorlooptijd
Januari 2015 2018/2019/2020 3 jaar afhankelijk van
invoeringsdatum wet

1. Voortgang activiteiten

Doel: ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding op de Omgevingswet.
Basis uitgangspunt:
- Bij reguliere herzieningen bestemmingsplannen en verordeningen, deze
voorbereiden op de Omgevingswet.
- Zoveel mogelijk herzien en dereguleren voor 2020 zodat beleid neutrale
omzetting mogelijk is.
- Belangrijke stem in proces bij RUD en VRU.
Het kennisteam is op 9 april 2015 gestart. Inmiddels is duidelijk dat de wet vertraagd is
tot 2020.
Acties:
- In 2017 actualisatie bestemmingsplannen via het bestemmingsplan Bebouwde
Kom.
- Inventarisatie beleidsaanpassingen als gevolg van de AMvB's: is gestart.
- Overzicht leefomgeving relevantie bepalingen in verordeningen: is beschikbaar.
- Inventarisatie organisatie gevolgen: is gestart.
- Inventarisatie ICT gevolgen: is gestart.
Alles binnen de beperking dat feitelijke gevolgen pas later bekend worden bij de
vaststelling van de wet.

2 Geld

Bij de kadernota zal een budget gevraagd worden voor de ICT aanpassingen en een
budget voor de overige gevolgen van de invoering van deze wet. Op basis van de VNG
calculatie tool.

3. Risico’s

In de structuur, cultuur en opzet van de wetgeving is sprake van één van de grootste
wetgevingsoperaties. Als gemeente zijn wij afhankelijk van tempo en duidelijkheid rond
het wetgevingsproces in Den Haag. Risico is dat op enig moment werkprocessen en
werkcultuur conform de nieuwe wet moet zijn aangepast, terwijl er te weinig tijd of
duidelijkheid is. Betreft hier de ambtelijk en bestuurswerkcultuur maar ook de
verwachtingen van de maatschappij ten aanzien van de werkwijze van de overheid.
Door nauwgezet te volgen wat er elders gebeurt, proberen wij het risico te beperken.

4. Organisatie

Laagdrempelig en eenvoudig met een brede kenniswerkgroep samengesteld uit alle
direct betrokken beleidsadviseurs van verschillende afdelingen, met een duidelijke lijn
naar MT en College en 2x per jaar rapportage over de stand van zaken.

5. Tijd

In de kennisuitwisselingsfase is de tijdsbelasting beperkt. Zodra duidelijk is welke
aanpassingen noodzakelijk zijn zal een nieuwe tijdsplanning gemaakt worden.

193435



6. Informatie

Informatie intern

Medewerkers zijn geinformeerd over start van het kennisteam en alle informatie wordt
gedeeld in een open Pleio groep. In april 2017 vind een informatie avond plaats met de
raad, hierin wordt de richting van de gevolgen van deze wet voor Woudenberg met de

raad besproken.

Communicatie/burgerparticipatie
Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de landelijke overheid, gelijk aan de invoering van de
Wabo, tijdig de informatie voor burgers, bedrijven en instelling zal verzorgen over deze

wetswijziging

7. Kwaliteit

8. Gevraagd besluit(en)

Vooralsnog niet.

9. Bijlagen

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever Naam projecttrekker
Corrine Ockhuijsen Karen Kuperus
Plaats / Datum Plaats / Datum
Maart 2017 Maart 2017




V V Gemeente

Woudenber:
v 2

' Nummer: 3
Voortgangsrapportage Datum : 05 september
2017
Naam Expeditie Duurzaamheid

Opdrachtgever Simone van der Marck (ambtelijk opdrachtgever)
Behandelend ambtenaar José van Beeck
Startdatum Beoogde einddatum Beoogde doorlooptijd

Januari 2015

December 2018

4 jaar

1. Voortgang activiteiten

In de gemeenteraadsvergadering van 11 juli 2014 is het besluit genomen voor de
uitvoering van het beleidsplan ‘Expeditie Duurzaamheid Gemeente Woudenberg 2014 -
2018'. Deze expeditie beschrijft de verschillende reisschema’s naar een duurzame
Woudenbergse samenleving. De reisschema’s die in dit plan zijn uitgestippeld zijn:

* Naar een duurzame gemeentelijke organisatie

e Naar duurzame inwoners

e Naar duurzame bedrijven en organisaties.

Begin 2015 zijn we vertrokken. Hieronder vindt u de bevindingen van het vierde kwartaal
van 2016 en het eerste kwartaal van 2017 van de expeditie Duurzaamheid. De stand van
zaken van al deze acties en uitwerkingen staan in onderstaande tabel.

Afgerond Eerste helft 2017 Tweede helft 2017 Na tweede helft
afgerond afgerond 2017 afgerond
Tussenstop/project Actie Voortgang

Duurzaamheidsteam

Enquéte duurzame mobiliteit
onder medewerkers

In december 2016 is een
enquéte uitgezet over
duurzame mobiliteit onder de
medewerkers. Hier werden
0.a. vragen gesteld over hoe
medewerkers naar het werk
komen. Tijdens een
duurzaamheidslunch worden
de resultaten teruggekoppeld
en tips aangedragen (zie
verduurzamen mobiliteit)

Dag van de duurzaamheid

Doe-eens-duurzaam-selfie.
Collega’s werden uitgedaagd
een selfie te maken van hun
duurzame daad. Dit leverde
ca. 15 zeer diverse selfies op
die in een prezi zijn verwerkt

Fairtrade gemeente

De werkgroep fairtrade werkt
door om te voldoen aan de
criteria voor een fairtrade
gemeente.

De werkgroep heeft in het
vierde kwartaal van 2016 een
thema-avond georganiseerd
waar de film van Tony
Chocolonely werd vertoond.

ry)



Er is een inventarisatie
uitgevoerd van winkels,
bedrijven en organisaties die
(kunnen) voldoen aan de titel
fairtrade.

In de fairtrade week is er
extra aandacht voor fairtrade
door een winkel die aan de
criteria voldoet in de aandacht
te zetten (persmoment,
sticker, enz.)

Aanvragen titel fairtrade
gemeente

Het streven is om tijdens de
fairtrade week in het najaar
van 2017 de titel te krijgen.

Repaircafé Elke derde vrijdag van de Sinds januari vindt dit
maand een repaircafé in het repaircafé met succes plaats.
cultuurhuis. Een repaircafé is In juni wordt geévalueerd en
een gratis toegankelijke bekeken of het repaircafé in
bijeenkomst die draait om een behoefte voorziet en
(samen) repareren. Ook zijn voortzetting gewenst is.
deskundige vrijwilligers (de
klussendienst van SWQ)
aanwezig, met reparatiekennis
en - vaardigheden op allerlei
terreinen.

Verduurzamen Opstellen beleidsregels voor Beleidsregels zijn vierde

mobiliteit laadpalen in de openbare kwartaal 2016 vastgesteld en

ruimte

gepubliceerd.

Ondertekenen overeenkomst
met bedrijf voor plaatsen
laadpalen

Overeenkomst is getekend
met Greencrowd voor het
verzorgen van de aanvragen.

Plaatsen laadpalen in de
openbare ruimte

De eerste vergunningen zijn
verleend, inspraaktermijn is
verlopen en laadpalen kunnen
worden geplaatst.

Enquéte over duurzame
mobiliteit onder medewerkers

Enquéte is het vierde kwartaal
2016 uitgezet.

Duurzaambheidslunch over
duurzame mobiliteit met
aansiuitend een
challengeweek

De resultaten van de enquéte
worden teruggekoppeld
tijdens de
duurzaamheidslunch. Hier is
aandacht voor bewustwording
rond duurzaam vervoer en
wordt iedereen uitgedaagd om
hier aan mee te doen tijdens
de challengeweek.




Eemland-alliantie

Subsidies VNG aanvragen
voor innovatieve aanpak

Met de Eemland regio
(Amersfoort, Bunschoten,
Baarn, Leusden, Soest,
Eemnes en Woudenberg) zijn
subsidies aangevraagd voor
innovatieve aanpakken rond
het verduurzamen van de
particuliere woningbouw.
Eemland-regio heeft samen
met de regio Gooi- en
Vechtstreek een subsidie voor
innovatieve aanpak bij VVE's
aangevraagd. De drie
subsidies zijn gehonoreerd.

Voorfinanciering: de
subsidieverstrekking gebeurt
in drie termijnen en komt
hierdoor niet overeen met de
periode waarin de financiering
nodig is. Voor de subsidies
m.b.t. verduurzamen
particuliere woningbouw
worden de mogelijkheden van
voorfinanciering onderzocht.

Uitwerken plan van aanpak

Voor de verschillende
subsidies wordt een plan van
aanpak opgesteld waarbij
wordt toegewerkt naar een
satelliet PMC (product-markt-
combinatie), waarbij
bestaande PMC’s samen gaan
werken met lokale bedrijven
voor het aanbod van een Nul-
op-de-meter-woning (NOM).
Focus ligt bij jaren ‘30 en
jaren ‘70 woningen. Hiervoor
is een projectleider
beschikbaar gesteld die voor
meerdere gemeenten dit
traject begeleid.

Uitvoeren plan van aanpak

| Naast het ontwikkelen van

een satelliet-PMC wordt ook
een communicatietraject bij
de inwoners gestart, zodat op
korte termijn over kan worden
gegaan op uitvoering van
renovaties.

| N.B. de verschillende
 subsidies hebben
verschillende looptijden, maar

in ieder geval tot eind 2018.

Vergroten aandeel
duurzaam opgewekt
energie

SDE+ aangevraagd en
gekregen.

In oktober 2016 is SDE+
(Stimuleringsregeling
Duurzame Energieopwekking)
aangevraagd voor het
opwekken van duurzame
energie door middel van 80




zonnepanelen op het
Cultuurhuis. Eind december is
hier de beschikking van
ontvangen. Onderzoek naar
de meest gewenste wijze van
financieren wordt uitgevoerd.

Binnen 1 jaar nadat de
subsidiebeschikking is
verstuurd, moeten afschriften
van de
opdrachtverstrekkingen voor
de zonnepanelen worden
verstuurd aan RVO.

Postcoderoos

Voor mensen die geen
zonnepanelen op hun eigen
dak kunnen of willen hebben,
is een postcoderoosproject
gestart door stichting
Duurzaam Woudenberg en
Greencrowd, met
ondersteuning van de
gemeente. De inschrijving van
dit project sluit 31 mei 2017.
Zonnepanelen worden
vervolgens gelegd op het dak
van een Woudenbergse
ondernemer.

Programma
duurzaambheid
Cultuurhuis

Opstellen programma
duurzaamheid 2017

Eind 2016 is na een aantal
brainstormsessies een
programma voor
duurzaamheid opgesteld in
het cultuurhuis.

Uitvoering programma
duurzaamheid 2017

Filmavond ‘Down to earth’
met nagesprek. Deze film is
vanwege de enorme
belangstelling zelfs twee keer
vertoond op maandag 6
maart.

Elke derde vrijdag van de
maand is er een repaircafé.

Oktober: Maand van de
duurzaamheid met op 10-10
een film, in de herfstvakantie
een knutselmiddag en eind
oktober een duurzame dag in
het Cultuurhuis.

Thema ‘duurzame relaties’;
matchbeurs.

Energiebesparing bij
bedrijven

Plan van aanpak
energiebesparing RUD Utrecht

Verdere uitwerking van het
plan van aanpak op
gemeentelijk niveau om meer
aandacht te geven aan
energiebesparing bij bedrijven
bij toezicht en handhaving en
aanpak EED (Energy Efficiency
Directive)




Boomfeestdag In samenwerking met de Rond de Jan Ligthartschool
imkerverenging de zijn doorleerlingen van groep
boomfeestdag organiseren 7 en 8 bomen gepland en
perkjes aangelegd.

2. Geld

Het budget van duurzaamheid bedraagt € 20.000, waarvan € 11.000 personeelskosten
zijn. De overige € 9.000 wordt vooral ingezet voor communicatiedoeleinden, bijvoorbeeld
de informatieavond voor de postcoderoos en het lidmaatschap van het Klimaatverbond
en voor het duurzaam bouwloket. Een deel van het Duurzaam bouwloket werd betaald uit
VNG-subsidie (voor 2016 was dit €3970).

Daarnaast is er VNG subsidie voor de innovatieve aanpakken, in totaal €230.000 per
aanpak voor de gehele regio. Het gaat om drie aanpakken (een voor VVvE, een voor
verduurzamen jaren ‘30-woningen en een voor verduurzamen jaren ‘70-woningen). Deze
wordt vanuit de regio beheerd.

Daarnaast wordt vanuit de stuurgroep duurzame economie budget vrijgemaakt voor
duurzaamheid. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de voorgedragen projecten.

3. Risico’s

Innovatieve aanpakken: Voor deze aanpakken is VNG-subsidie toegekend. De subsidie
wordt in drie fasen uitgekeerd, elke keer aan het einde van de fase. Er is voorfinanciering
nodig om de aanpakken goed te kunnen uitvoeren. Risico is dat de volgende fase niet
wordt toegekend wanneer de resultaten niet worden behaald. Dit risico wordt gedragen
door de deelnemende gemeenten. Het risico wordt laag geschat.

4. Organisatie

De acties zijn hoofdzakelijk ondergebracht bij de duurzaamheidscoérdinator. In de
klankbordgroep zitten de ambtelijk opdrachtgever (Simone van der Marck) en
verantwoordelijk wethouder (Gijs de Kruif).

Intern: duurzaamheidsteam (bestaande uit Patricia van Tricht, afdeling Kwaliteit en
advies, medewerkster communicatie, Pascale Boots, afdeling Kwaliteit en advies,
stagiaire communicatie, Peter Sneep, afdeling Realisatie en beheer, medewerker
buitendienst, Marnix van Lien, afdeling Interne dienstverlening, medewerker archief, José
van Beeck, afdeling Beleid en ontwikkeling, duurzaamheidscoérdinator)

Extern: werkgroep ‘Duurzame toekomst Woudenberg’, met vertegenwoordigers van
Vallei wonen, Stichting Duurzaam Woudenberg, de bewonersvereniging van Vallei wonen,
DES, BSW en de gemeente. Vanuit de gemeente hebben de verantwoordelijk wethouder,
Gijs de Kruif, en duurzaamheidscodrdinator, José van Beeck, zitting.

5. Tijd

Innovatieve aanpakken hebben relatief een langere doorlooptijd, namelijk eind 2018.

6. Informatie / communicatie

Informatie intern
Zie onder 4.

Communicatie/burgerparticipatie
De acties worden uitgevoerd in nauw overleg met betrokken organisaties.

7. Kwaliteit




De duurzaamheidscoérdinator bewaakt de kwaliteit aan de hand van de randvoorwaarden
gesteld door de gemeentelijke organisatie en volgt de landelijke en regionale/lokale
ontwikkelingen. De verduurzaming wordt gemonitord aan de hand van de KPI’'s die zijn
opgesteld. De KPI's volgen de Lokale duurzaamheidsmeter voor de gemeentelijke
organisatie en voor inwoners een KPI vanuit de Staat van Utrecht.

De duurzaamheidscodrdinator koppelt terug aan de klankbordgroep tijdens reguliere
overleggen en, indien nodig of wenselijk, vaker. Tijdens deze overleggen worden zowel
voortgang als inhoud bewaakt.

8. Gevraagd besluit(en)

Op dit moment worden besluiten rond het dragen van de risico’s voor wat betreft de
voorfinanciering voorbereid.

9. Bijlagen

N.v.t.

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever Naam behandelend ambtenaar
Simone van der Marck José van Beeck
Woudenberg Woudenberg
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