
 

 

Plan van aanpak website In Woudenberg 
 

Online 

Website 

In de eerste fase van dit project wordt de basis gelegd voor de nieuw te vullen website 

www.inwoudenberg.nl. Deze website is aangemaakt door DES Woudenberg, maar wordt 

overgedragen aan RBT Heuvelrug & Vallei. Op deze website wordt het verhaal van Woudenberg 

verteld, aan de hand van fiets- en wandelroutes, evenementen, activiteiten en ondernemers. De 

huidige landingspagina www.ontdekwoudenberg.nl komt te vervallen, en wordt geredirect naar 

www.inwoudenberg.nl. De input van de huidige landingspagina blijft bestaan, maar de ‘nieuwe’ 

website wordt geïntegreerd in de website van RBT. Bij voorkeur wordt de informatie direct ook in het 

Engels en Duits aangeboden.  

 

Om vanaf 2019 de website van www.inwoudenberg.nl te integreren in de website van RBT zijn er 

enkele stappen nodig:  

1. Er wordt een redirect ingesteld van inwoudenberg.nl naar de website van OpdeHeuvelrug.  

2. Teksten worden waar nodig herschreven en vertaald voor de Engels- en Duitstalige pagina’s. 

Uiteraard wordt er goed gekeken naar de teksten en alleen vertaald indien de huidige 

teksten niet meer voldoen. In de offerte wordt hier wel een kleine post voor opgenomen.  

3. Evenementen in en rondom Woudenberg worden aan de database toegevoegd waarna ze 

direct zichtbaar zijn op de nieuwe website. Aangezien VVV Woudenberg dit al actief doet, zal 

hier niet veel uur voor nodig zijn en blijft het invoeren voor het grootste gedeelte bij de VVV 

liggen. Vanuit RBT wordt ondersteuning geboden bij het invoeren van de evenementen, 

controleren van teksten en beeldmateriaal en het toevoegen van de juiste categorieën zodat 

de evenementen op correcte wijze op de website worden getoond.  

4. Eens per maand wordt de pagina gecontroleerd op actualiteit en waar nodig 

aangevuld/gewijzigd.  

5. De website wordt gevuld volgens het eerder doorgestuurde voorbeeld van 

inschoonhoven.nl. 

Optioneel 

1. Informatie van nieuwe partners wordt vertaald en toegevoegd aan de (meertalige) pagina’s 

van www.inwoudenberg.nl   

 

AdWords 

Informatie van de nieuwe website, evenementen, en andere belangrijke activiteiten worden 

meegenomen in de algemene Google AdWords campagnes van RBT (te weten Fietsen, Wandelen, 

Kastelen & Buitenplaatsen, Gemeenten).  

 

Partners 

Alle betalende partners in de sector recreatie en toerisme staan al vermeld op de site van 

www.ontdekwoudenberg.nl. Daarnaast is DES Woudenberg aangesloten bij RBT. Op dit moment 

wordt er doorverwezen naar de website van de DES. Hier betalen zij per winkelier per jaar €5 ex. 

BTW voor, voor onderhoud en updates. De wens vanuit DES Woudenberg is dat de vernieuwde 

website (www.welkomwoudenberg.nl) blijft bestaan en dat er vanuit RBT alleen doorverwezen 

wordt naar deze website.  
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Jaarlijks terugkerende kosten 

In onderstaande offerte worden ook een aantal jaarlijks terugkerende kosten benoemd. Het gaat om 

twee posten, namelijk ‘beheer website’ en ‘evenementen invoeren in database’. Beide posten kosten 

ongeveer 5 uur per jaar.  

 

- Beheer website 

Wanneer de nieuwe website wordt opgemaakt in de huisstijl van Woudenberg betekent dit 

dat RBT extra werk nodig heeft om het beheer en onderhoud te doen. Hier wordt 5 uur per 

jaar voor gerekend. Ook een gedeelte van de AdWords en social media campagne(s) wordt 

hierin meegenomen qua uren.  

 

- Evenementen invoeren in database 

Het invoeren van evenementen kost 5 uur per jaar, om de VVV te ondersteunen bij het 

invoeren, maar ook om evenementen die niet door de VVV worden ingevoerd handmatig toe 

te voegen aan de database. Dit zal dan voornamelijk gaan om evenementen van winkeliers, 

maar ook evenementen die door RBT worden gesignaleerd via social media en die per mail 

worden toegestuurd.  

 

Planning en begroting 

Hieronder wordt kort de planning uiteengezet en per onderdeel aangegeven in de begroting wat 

hiervoor nodig is en welke kosten daaraan verbonden zijn. 



 

 

Planning 

 

December 2018 Inventariseren huidige onderdelen, inclusief uren en kostenoverzicht 
Plan van aanpak opzet nieuwe website inwoudenberg.nl 

Januari 2019 Plan van aanpak en offerte afronden 
Designaanvraag Insiders, het internetbureau van RBT  

Februari 2019 Landingspagina inwoudenberg.nl inrichten volgens huisstijl Woudenberg  
Invulling evenementenschermen 

Maart 2019 Nieuwe hotspotsfolder Woudenberg inclusief evenementenflap 
Invulling evenementenschermen 

April 2019 Opname Recreatiekrant editie mei/april 
Invulling evenementenschermen 

Mei 2019 Invulling evenementenschermen 

Juni 2019 Opname Recreatiekrant editie juni/juli 
Invulling evenementenschermen 

Juli 2019 Invulling evenementenschermen 

Augustus 2019 Opname Recreatiekrant editie aug/sept 
Invulling evenementenschermen 

September 2019 Invulling evenementenschermen 

Oktober 2019 Opname Recreatiekrant editie okt/nov/dec 
Invulling evenementenschermen 

November 2019 Invulling evenementenschermen 

December 2019 Opname wintercampagne OpdeHeuvelrug 
Invulling evenementenschermen 

 



 

 

Projectbegroting 

Projectomschrijving In Woudenberg   

Projectnummer    

Projectleider    

    

Onderdeel - online Aantal Tarief Kosten 

Projectmanagement (opstellen PvA, uitvragen informatie, opstellen begroting, e.d.) 4 uur (eenmalig) €65,00 €260,00 

Vertaalwerk – optioneel (basisinformatie is al beschikbaar in EN/DU) Indien nodig (eenmalig) €0,20 per woord n.t.b. 

Evenementen invoeren en onderhouden in database RBT 5 uur (jaarlijks) €65,00 €325,00 

Beheer website 5 uur (jaarlijks) €65,00 €325,00 

Totaal online 14 uur  €910,00 

    

Aanvullende promotie in bestaande opdracht    

Opname in evenementen- en hotspotsfolder op de Heuvelrug 10.000 ex. verspreid door regio   

Hotspotsfolder Woudenberg inclusief extra evenementenflap 10.000 ex. verspreid door regio   

Opname in Recreatiekrant regio Utrecht 4 x p.j. (120.000 ex. in regio)   

Opname in consumentennieuwsbrief OpdeHeuvelrug 12 x per jaar   

Social media kanalen OpdeHeuvelrug (Facebook, Instagram, LinkedIn) doorlopend   

    



 

 

 

Facturatie: na ondertekening ‘voor akkoord’ (zie onder) ontvangt de gemeente een factuur voor het volledige bedrag, deze factuur voldoen aan de 

wettelijke vereisten. RBT Heuvelrug & Vallei hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. 

* Omdat de gemeente Woudenberg één van 7 RBT-founders is, rekent RBT Heuvelrug & Vallei voor inzet van  

   personeel zonder verdere opslagen de kostprijs door 

 

 

 

 

 

 

Dit voorstel heeft een geldigheidsduur van 30 dagen. 

(Alle bedragen excl. 21% BTW)  

 

 

RBT Heuvelrug & Vallei 

25 februari 2019 

 

“Voor akkoord”  ………………………..………….……… (plaats),  ………….…………………………….… (datum) 

 

 

    ………………………………………………………………………….………………… (handtekening) 

    ……………………………………………………………………………………………………………………. 


