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1. Voortgang activiteiten

In deze rapportage wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van de
Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030.

In december 2016 is de Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030
vastgesteld. Met de uitvoeringsagenda zetten we op de kaart wat er nodig is om te
bouwen aan een vitaal en toekomstgericht Woudenberg. De gemeente kan en wil dit niet
alleen doen, maar samen met ondernemers, inwoners, scholen en maatschappelijke
organisaties.

Deze Economische uitvoeringsagenda is opgesteld met een visie, die is samen te vatten
als ‘duurzame economie’.” Een economie waarin we onze krachten bundelen om samen
te zorgen voor een groei van de economie, een samenleving waarin iedereen mee kan
doen, de versterking van de concurrentiekracht, een toename van de werkgelegenheid,
een beter beheer van de ruimte en de natuur en een vermindering van de milieudruk.

Met deze uitvoeringsagenda wordt aan de hand van vijf economische doelen aangegeven
waaraan Woudenberg de komende jaren gaat werken om een nog krachtiger lokaal en
regionaal economisch klimaat te creéren. De vijf doelen zijn:

- Meer duurzaamheid en innovatie

- Meer ruimte voor ondernemen

- Maatschappelijk Verantwoorder Ondernemen (MVO)

- Meer acquisitie en accountmanagement

- Meer samenwerking in de regio

Voor de samenwerking van de 4 O’s voor de economische uitvoeringsagenda is een
stuurgroep opgericht met vertegenwoordigers uit de 4 O’s (Ondernemers,
maatschappelijke Organisaties, Onderwijs en Overheid). De naam van deze stuurgroep is
‘Woudenberg Werkt Samen’. De stuurgroep geeft richting, brengt focus aan, verbindt en
het helpt initiatieven van de grond. Zij voert zelf nagenoeg geen projecten uit; dit gebeurt
door initiatiefnemers. Wisselende groepen van publiek en private partijen, afhankelijk van
de aard van het project. Daarnaast bewaakt de stuurgroep of de doelen worden behaald
en onderneemt zij actie als in dit proces knelpunten ontstaan.

Hieronder vindt u de stand van zaken van alle acties en uitwerkingen rondom de
uitvoeringsagenda in het vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019.
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Wie/wat Actie Voortgang

Stuurgroep Binnen de Stuurgroep WWS | Gedurende de organisatie van de




duurzame
economie

(Woudenberg Werkt Samen)
zijn verschillende leden
vertrokken. De gemeente
heeft sinds september 2018
een nieuwe beleidsadviseur.
Om vervolg te geven aan de
stuurgroep worden nieuwe
leden gezocht.

Vaktoer en de Matchbeurs worden
nieuwe leden voor de Stuurgroep
geworven.

Matchbeurs

Een matchbeurs is een unieke
ontmoetingsplek om fysiek
vraag en aanbod met
gesloten beurzen samen te
brengen. Het opent deuren en
levert voordelen op voor
iedereen.

Uitgangspunt is een
duurzame relatie tussen
bedrijfsleven en de
Woudenbergse samenleving
te realiseren.

In oktober 2017 vond een eerste
(light) versie van een matchbeurs
plaats en in oktober 2018 de 2e.
Plan is om hier een jaarlijkse
activiteit van te maken.

Ook in 2019 zal er een
matchbeurs worden gehouden.
Deze zal voor het eerst niet in het
cultuurhuis plaatsvinden maar in
een bedrijf. Intersolve heeft
ruimte aangeboden voor de 3e
Matchbeurs op 11 oktober 2019.

Marketing Woudenberg
Centrum

Vervolg

Vanuit DNWS (Werkgroep De
Nieuwe Winkelstraat) is eerder
een masterclass gevolgd om te
helpen bij positionering en
marketing van Woudenberg. ‘Hoe
Woudenberg Centrum nog beter
op de kaart te zetten.’” Voor een
vitaal, toekomstgericht
Woudenberg centrum.

WWS steunde dit initiatief.

Er wordt vanuit meerdere
sectoren samen opgetrokken om
m.b.v. innovatieve
marketingmethoden Woudenberg
sterk neer te zetten in promotie
en marketing.

Door contact te leggen tussen de
promotiecommissie en RBT is de
website InWoudenberg ontstaan
die door professionele
ondersteuning vanuit RBT nu een
goed bereikbaar centraal platform
biedt aan partijen om hun
activiteiten te promoten. Hier
kunnen zowel bezoekers als
inwoners informatie vinden.




MVO
duurzaamheidstraject
bedrijven

Met bedrijf ‘van der Meer en van
Tilburg’ is eerder bekeken of een
duurzaamheidstraject voor MKB-
ers toepasbaar is voor
Woudenberg. Past bij ons
stuurgroepdoel tot duurzaamheid
en MVO. Omdat we voldoende
potentiéle deelnemers misten en
de vraag vanuit ondernemers niet
bekend was. Is er gekeken naar
alternatieven. De BFC
(Bedrijvencontactfunctionaris) en
de coordinator duurzaamheid
hebben een overleg
georganiseerd waarbij iemand
van de bedrijvenkring Veenendaal
uitleg gaf over de manier waarop
zij tot een energieconvenant zijn
gekomen. Hierbij was de
voorzitter van BSW
(Bedrijvenkring Scherpenzeel
Woudenberg) ook uitgenodigd. De
voorzitter heeft deze informatie
meegenomen naar het bestuur.
We gaan kijken of en zo ja op
welke wijze er ondersteuning
gewenst is om hier mogelijk een
vervolg aan te geven.

Vaktoer

Het idee om een
Kennismakingsdag/markt te
organiseren om meer verbinding
tot stand te brengen tussen
onderwijs en arbeidsmarkt is
uitgegroeid tot de organisatie van
de eerste Vaktoer in Nederland.
Jeugdpunt, BSW en de gemeente
organiseren samen de Vaktoer
2019 die op 13 juni zal
plaatsvinden. (www.vaktoer.nl)
Met een Hop-on, Hop-off bus
worden jongeren van 14 - 24 jaar
naar bedrijven gebracht in de
omgeving om zich te oriénteren
op studie, stage of werk. Zo
ontstaat een win, win, win
situatie.

Voor bedrijven, omdat zij jongeren
kunnen enthousiasmeren voor
hun beroep/bedrijf. (krappe
arbeidsmarkt)

Voor jongeren omdat zij kunnen
zien wat een leuke bedrijven er




hier zijn en ter plaatse meteen
hun vragen kunnen stellen of
mogelijke stage-/werkplek vinden.
Voor het milieu en de gezondheid
omdat stage en/of werk dichtbij
huis betekent dat je op de fiets
kan en dat is goed voor het milieu
en voor de gezondheid.

Vanuit WWS wordt een bijdrage
geleverd en de BCF is
aangesloten bij de organisatie.

DNWS

Marketing Woudenberg
Centrum

Overleg met werkgroep
DNWS

Zie beschrijving bij WWS
hierboven.

DNWS gaat verder aan de slag
met de uitvoering van het
actieplan, dat voortgekomen is uit
de 3 masterclasses in feb/mrt
2018.

Uit het overleg DNWS is naar
voren gekomen dat, gelet op alle
ontwikkelingen en plannen voor
het centrum, het van belang is
samenwerking tussen de
vastgoedeigenaren in het
centrum te stimuleren. Zie
hieronder.

Bijeenkomst eigenaren
winkel- en kantorenvastgoed
in het centrum

Vanuit WWS is samen met de DES
een extern expert vanuit het
landelijk programma DNWS
ingehuurd om op 13 mei een
avond te begeleiden voor
vastgoedeigenaren.

De avond was bedoeld om de
kennis over koopstromen en
leeftijlen te actualiseren. Maar
bovenal was het een avond om
met elkaar in gesprek te gaan
over wat er nodig is om het
centrum de komende jaren
aantrekkelijk te maken en te
houden, zodat de beleving
aansluit bij de wensen van de
consument.

BIZ; de Bedrijven
Investeringszone,
waarbij
ondernemers in
die zone via
belastingaanslag
een bedrag geint

wordt voor de BIZ.

BIZ is t.b.v. investeringen
voor een gezond en gezellig
centrum.

Uitvoering van een
activiteitenplan gedurende 2019.




Verordening Bl-zone Centrum
Woudenberg 2015.
Evaluatie.

De verordening BIZ 2015 loopt
eind 2019 af. De DES wil graag
ook voor de komende 5 jaar een
BIZ. Daarom is in Q4 2018 gestart
met de evaluatie.

Van daar uit wordt toegewerkt
naar een nieuwe verordening voor
de periode 2020 t/m 2024.

Verordening Bl-zone Centrum
Woudenberg 2020.

Vanuit de evaluatie van de
huidige BIZ verordening wordt
toegewerkt naar een nieuwe
verordening voor de periode 2020
t/m 2024.

Daarna moet er een
draagvlakmeting worden
gehouden onder de ondernemers
die in de BlZ-zone hun
onderneming uitoefenen.

Aanleg glasvezel
buitengebied

Doel en uitgangspunt is dat eind
2019 het gehele buitengebied
beschikt over snel internet.
Glasvezel buitenaf geeft aan dat
ze dit binnen die periode kunnen
realiseren.

Er zijn 2 partijen actief;

Glasvezel Buitenaf (convenant
Utrechtse gemeenten met CIF,
dat nu onder noemer Glasvezel
Buitenaf valt) en Digitale Stad
Leusden.

De eerste fase van glasvezel
buitenaf (circa 65 adressen) is in
2018 gerealiseerd.

De aanleg door Digitale Stad
Leusden (circa 100 adressen) is in
uitvoering. Het openbare netwerk
is gerealiseerd, de woningen zijn
aangesloten.

De tweede fase van glasvezel
buitenaf (alle overige adressen in
buitengebied) is momenteel in in
aanleg. Afronding wordt verwacht
in de loop van 2019.

Het doel om eind 2019 het gehele
buitengebied te laten beschikken
over snel internet wordt daarmee
gehaald.

Mogelijke
aanleg glasvezel
bedrijventerrein

Faciliteren aanleg glasvezel
bedrijventerreinen.

Op verzoek van BSW heeft het
college aangegeven de aanleg
van glasvezel op de




en

bedrijventerreinen te willen
faciliteren. Glasvezel buitenaf
heeft vervolgens in maart een
informatiebijeenkomst gehouden
daarna zijn potentiele gebruikers
benaderd. Daaruit moet duidelijk
worden of voldoende animo is
voor deelname.

Accountmanage
ment/
bedrijvencontact
en

Bezoeken met en zonder
college van bedrijven en
netwerken

In deze periode heeft het college
een bezoek gebracht aan Vallei
Wonen. Verder hebben geen
college bezoeken plaatsgevonden
i.v.m. start nieuwe BCF.

Waar mogelijk zijn lokale en
regionale netwerkbijeenkomsten
en ledenvergaderingen bezocht
van o.a. BSW, DES en EBU
bezocht door de wethouder en/of
bedrijvencontactpersoon.

2. Geld

Er is een budget geraamd voor uitvoering van economisch beleid.

Gemeente Woudenberg ondersteunt de stuurgroep Woudenberg Werkt Samen
structureel financieel. Dit betreft organisatiebudget (ondersteuning) en projectbudget
t.b.v. initiatieven en projecten. In de gemeentebegroting 2017 en verder zijn budgetten
geraamd voor economie, duurzaamheid, leader/landschap en versterking
basisinfrastructuur sociaal domein. Als één van de 4 O’s dragen wij vanuit deze
budgetten bij met cofinanciering als doel.
Bij de vorming van de stuurgroep hebben de 4 O’s gezamenlijk afspraken over hun
werkwijze en de financiering van projecten gemaakt. Ons uitgangspunt is dat bij
honorering van initiatieven en projecten altijd sprake is van cofinanciering.

Om te beoordelen welke projecten het meest bijdragen aan het realiseren van de
ambities en doelen van de uitvoeringsagenda werkt de stuurgroep met door de
stuurgroep bepaald afwegingskader. Bij afwezigheid van de Stuurgroep wordt het
afwegingskader gevolgd en worden voorstellen door de BCF voorgelegd aan de
wethouder en het college.

3. Risico’s

- Afhankelijk van initiatieven en initiatiefnemers vanuit 40’s voor het behalen van

successen;

De gemeente Woudenberg wil een netwerkgemeente zijn die maximaal samenwerkt met
andere organisaties en meebeweegt met vragen die zich voordoen in de samenleving. Zo
ook dus bij de Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030.

Het succes van de uitvoeringsagenda is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van
Ondernemers, Onderwijs, (maatschappelijke) Organisaties en de Overheid. Of te wel de 4
O’s. Alleen wanneer bij deze 4 O’'s de wil écht aanwezig is om gezamenlijk de




verantwoordelijkheid te nemen voor het opstellen en uitvoeren van deze agenda wordt
het een succes.

De stuurgroep voert zelf nagenoeg geen projecten uit; dit gebeurt door initiatiefnemers.
Wisselende groepen van publiek en private partijen, afhankelijk van de aard van het
project.

De stuurgroep geeft richting, brengt focus aan, verbindt en het helpt initiatieven van de
grond. Daarnaast bewaakt de stuurgroep of de doelstellingen worden behaald en
onderneemt zij actie als in dit proces knelpunten ontstaan.

- Mogelijke discussie over geldverstrekking voor project/initiatief
Ons uitgangspunt is dat bij honorering van initiatieven en projecten altijd sprake is van
cofinanciering. Om te beoordelen welke projecten het meest bijdragen aan het realiseren
van de ambities en doelen van de uitvoeringsagenda werkt de stuurgroep met een
afwegingskader.
Gebleken is dat vaak moeilijk exact te bepalen is 6f en hdeveel een project bijdraagt of
heeft bijgedragen aan het realiseren van de strategische doelstellingen. Niettemin geeft
een afwegingskader houvast en richting bij het maken van keuzes en is met behulp van
het afwegingskader vaak een plausibele verklaring te maken voor de keuze en bijdrage
van een bepaald project.

4. Organisatie

Voor de samenwerking van de 4 O’s voor de economische uitvoeringsagenda is een
stuurgroep opgericht met vertegenwoordigers uit de 4 O’s. leder vanuit zijn/haar eigen
verantwoordelijkheid. De overheid (gemeente Woudenberg) werkt als
vertegenwoordigers van het publieke belang mee aan de realisatie van de doelen van de
uitvoeringsagenda. Ondernemers doen dat door te investeren in innovatie vanuit
ondernemerschap, gericht op de continuiteit van hun bedrijf. Maatschappelijke
organisaties en onderwijs leveren en werken proactief mee aan innovatie vanuit hun
maatschappelijke opdracht en verantwoordelijkheden. Vanuit de stuurgroep geeft elke O
sturing aan zijn eigen achterban om belemmeringen in de uitvoering weg te nemen en
waar mogelijk succesvolle uitvoering te faciliteren.

5. Tijd

De looptijd van deze uitvoeringsagenda is tot 2030. Daarmee geven we aan dat het een
dynamisch proces betreft van diverse bijdragen aan een duurzame economie.

6. Informatie / communicatie

In samenspraak tussen stuurgroep en de gemeentelijke communicatie afdeling wordt de
communicatie in- en extern bepaald.

7. Kwaliteit

De stuurgroep geeft richting, brengt focus aan, verbindt en het helpt initiatieven van de
grond. Daarnaast bewaakt de stuurgroep of de doelstellingen worden behaald en
onderneemt zij actie als in dit proces knelpunten ontstaan.

De beleidsadviseur Economie/bedrijvencontactpersoon zal de secretarisrol van deze
stuurgroep vervullen.

Verder voert de beleidsadviseur en bedrijvencontactpersoon met
accountmanagementsrol ook acties uit t.b.v. de uitvoeringsagenda.

8. Gevraagd besluit(en)

Geen

9. Bijlagen

Geen

Voor akkoord:

Naam opdrachtgever Naam behandelend ambtenaar
Simone van der Marck Jolanda Aartssen
Woudenberg Woudenberg- mei 2019




