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Naam Expeditie Duurzaamheid
Opdrachtgever Simone van der Marck (ambtelijk opdrachtgever)
Behandelend ambtenaar José van Beeck 
Startdatum Beoogde einddatum Beoogde doorlooptijd
Januari 2015 December 2018 4 jaar
1. Voortgang activiteiten
In de gemeenteraadsvergadering van 11 juli 2014 is het besluit genomen voor de 
uitvoering van het beleidsplan ‘Expeditie Duurzaamheid Gemeente Woudenberg 2014 – 
2018’. Deze expeditie beschrijft de verschillende reisschema’s naar een duurzame 
Woudenbergse samenleving. De reisschema’s die in dit plan zijn uitgestippeld zijn:

 Naar een duurzame gemeentelijke organisatie
 Naar duurzame inwoners
 Naar duurzame bedrijven en organisaties.

Begin 2015 zijn we vertrokken. Hieronder vindt u de bevindingen van het vierde kwartaal 
van 2018 van de expeditie Duurzaamheid. Formeel is het duurzaamheidsplan niet meer 
geldig, maar vanwege allerlei (landelijke) ontwikkelingen is gewacht met het opstellen 
van een vervolg. De acties, voortkomend uit Expeditie Duurzaamheid, worden in de 
tussentijd gewoon voortgezet. 
De stand van zaken van al deze acties en uitwerkingen staan in onderstaande tabel. Dit is 
tevens de laatste voortgangsrapportage behorende bij dit beledsplan.

Afgerond Eerste helft 2019 
afgerond 

Tweede helft 2019 
afgerond

Na tweede helft 
2019 afgerond

Tussenstop/project Actie Voortgang
Duurzaamheidsteam Bewustwording duurzaamheid 

binnen de ambtelijke 
organisatie

Enquete wat collega’s hebben 
gedaan/ gaan doen en wat zij 
vinden dat de gemeente de 
komende tijd moet oppakken 
(input voor nieuwe routekaart)

Programma 
duurzaamheid 
Cultuurhuis

Uitvoering programma 
duurzaamheid 2018

Elke derde vrijdag van de 
maand is er een repaircafé 
(gemeente geeft aan Stichting 
Duurzaam Woudenberg een 
financiële bijdrage om de 
voortgang van het repaircafé 
te garanderen). Ook in 2019 
zal het repaircafé daargaan in 
het cultuurhuis.
Onder de naam WAUW!
denberg zijn rond de dag van 
de duurzaamheid  26 (10 t/m 
14 oktober) allerlei activiteiten 
rondom duurzaamheid 
georganiseerd. Het thema was 
deze keer ‘Duurzame relaties’. 
Activiteiten waren onder 
andere een kinderactiviteit, 
een energie- en opvoedcafé, 
een film, matchbeurs, 
multiculturele middag en 
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Tussenstop/project Actie Voortgang
samen op zondag. Met een 
bezoekersaantal van 389 
kijken we terug op een 
succesvolle week.
De voorbereidingen voor 
WAUW!denberg rond de dag 
van de duurzaamheid 2019 
zijn gestart.

Fairtrade gemeente De werkgroep fairtrade werkt 
door om te voldoen aan de 
criteria voor een fairtrade 
gemeente.

Winkels, bedrijven, horeca en 
organisaties die (kunnen) 
voldoen aan de titel fairtrade 
zijn benaderd. Wanneer zij 
voldoen aan de criteria krijgen 
zij een fairtrade-sticker op hun 
deur. Horeca is lastig 
gebleken en de laatste groep 
die nog niet voldoet.

Aanvragen titel fairtrade 
gemeente

Titel is in Q2 2018 
aangevraagd, maar werd net 
te mager bevonden. Streven 
is om Q1 2019 de titel 
opnieuw aan te vragen.

Eemland-alliantie Subsidies VNG voor 
innovatieve aanpak

Voor het verduurzamen van 
de particuliere woningbouw is 
gekozen voor het ontwikkelen 
van een aanpak voor de jaren 
’70 huizen (particulier bezit). 
Van verschillende type 
woningen zijn 
referentiewoningen 
omschreven en wordt een 
menukaart ontwikkeld, waar 
inzichtelijk wordt gemaakt 
welke maatregelen genomen 
kunnen worden en wat de 
kosten hiervan zijn. Dit is in 
samenwerking met de 
Woudenbergse bedrijven tot 
stand gekomen. Deze zijn 
gebruikt worden bij de 
wijkaanpak.
Stichting Duurzaam 
Woudenberg is nauw 
betrokken bij dit project en 
gaat www.energie-in-
woudenberg.nl beheren. Ook 
leveren zij energiecoaches die 
inwoners tips en adviezen 
geven over energiebesparing. 
Energie in Woudenberg was in 
het cultuurhuis aanwezig op 
10 oktober bij het energiecafé. 
Inwoners konden in gesprek 
over het verduurzamen van 
hun woning. 
De externe projectleider gaat 
zich steeds meer terugtrekken 
en zijn werkzaamheden 
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Tussenstop/project Actie Voortgang
overdragen aan Stichting 
Duurzaam Woudenberg om zo 
de continuïteit van dit project 
te waarborgen. 

Met de regio worden de 
mogelijkheden onderzocht 
voor financieren van 
grondgebonden woningen en 
wordt gewerkt aan een 
aanvraag van een Europese 
ELENA-subsidie voor het 
verduurzamen van huizen in 
VvE-verband. 
De subsidie voor innovatieve 
aanpakken van de VNG liep 
tot en met Q4 van 2018. De 
regiogemeenten erkennen 
meerwaarde van de 
samenwerking en gaan samen 
onderzoeken of en zo ja hoe 
een regionaal energieloket 
kan worden vormgegeven. 

Postcoderoos De gemeente heeft de 
brandweerkazerne 
beschikbaar gesteld voor het 
plaatsen van zonnepanelen 
voor een postcoderoos. 
Hiervoor is een 
huurovereenkomst van 15 jaar 
voor ondertekend. 
Na een periode van stilte door 
onduidelijkheid omtrent de 
(herziene) 
Postcoderoosregeling, is begin 
2019 door de coöperatie 
Postcodestroom het project 
weer nieuw leven ingeblazen 
en zijn offertes aangevraagd 
om z.s.m. over te gaan tot het 
plaatsen van de 
zonnepanelen.

Landelijk 
klimaatakkoord

Regionale Energiestrategieën 
(RES)

In december 2018 is het 
ontwerp klimaatakkoord 
aangeboden. In het 
klimaatakkoord wordt gesteld 
dat elke regio een regionale 
energiestrategie moet 
opstellen. 
Een RES is een regionaal 
samenwerkingsverband voor 
de ruimtelijke inpassing van 
de energietransitie. De 
gemeenten die bij de RES van 
de regio Amersfoort zijn 
aangesloten hebben een 
energietransitieatlas (ETA) op 
laten stellen, waarin inzcht 

3



Tussenstop/project Actie Voortgang
wordt verkregen in onder 
andere het (toekomstige) 
energieverbruik en de 
mogelijkheden om duurzame 
energie op te wekken. Het 
uiteindelijke resultaat is een 
bod van de regio aan het Rijk 
met hun bijdrage aan de 35 
TWh die in Nederland aan 
duurzame energie moet 
worden opgewekt. 

Expeditie 
Duurzaamheid na 
2018

Opstellen vervolg In Q2 wordt gewerkt aan een 
plan van aanpak voor een 
nieuw duurzaamheidsplan, 
waarbij inzicht wordt 
verkregen in alle 
ontwikkelingen die spelen 
rond het thema duurzaamheid 
en hoe we dit in Woudenberg 
vorm willen geven. Als basis 
zullen de uitkomsten van de 
RES worden gebruikt. Naar 
verwachting wordt er ingezet 
op een participatietraject met 
de samenleving om te komen 
tot een routekaart en een 
energieakkoord met de 
samenleving.

Daarnaast zal uiterlijk eind 
2021 (mede op basis van de 
regionale energiestrategie) 
een transitievisie warmte 
vastgesteld worden waarin het 
tijdspad waarin wijken worden 
verduurzaamd, is vastgelegd. 
De transitievisie wordt tevens 
onderdeel van de 
Omgevingsvisie in het kader 
van de Omgevingswet.

2. Geld
Het budget van duurzaamheid bedraagt € 9.000, Deze zijn onder andere ingezet voor 
communicatiemiddelen (bijvoorbeeld de flyers van WAUW!denberg), subsidie 
energieadvies, lidmaatschap van het Klimaatverbond, het duurzaam bouwloket en mede 
financieren van onderzoek naar de mogelijkheden van het financieren van het 
verduurzamen van grondgebonden woningen en de ELENA-aanvraag en de 
energieanalyse ten behoeve van de RES. Hiermee is het budget in 2018 overschreden. 

De VNG subsidie voor de innovatieve aanpakken is afgerond. Het project wordt 
voortgezet met zoveel mogelijk lokale partijen (zie Eemland-coalitie).

3. Risico’s
Innovatieve aanpakken (subsidie VNG): 
Het VNG-traject en bijbehorende financiering is afgerond. Het is heel wenselijk om het 
project binnen de gemeente voort te zetten. Hiervoor moet dan een passend budget 
beschikbaar worden gesteld.
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Voor het opstellen van de RES is het nog niet geheel duidelijk wat hiervoor moet worden 
opgeleverd en wanneer. Wel is duidelijk dat het een forse extra inzet van capaciteit met 
zich meebrengt en nodige onderzoeken. Hoe dit ingevuld gaat worden, is op dit moment 
nog niet duidelijk, maar zal waarschijnlijk wel extra kosten met zich meebrengen. 
4. Organisatie
De acties zijn hoofdzakelijk ondergebracht bij de duurzaamheidscoördinator. In de 
klankbordgroep zitten de ambtelijk opdrachtgever (Simone van der Marck) en 
verantwoordelijk wethouder (Marleen Treep).

Intern: duurzaamheidsteam (Karel Pepplinkhuizen, interne dienstverlening, 
gebouwenbeheer, Harry van der Kleijn, interne dienstverlening, financiën, Peter Sneep, 
Realisatie en beheer, medewerker buitendienst, Marnix van Lien, Interne dienstverlening, 
medewerker archief en José van Beeck, Beleid en ontwikkeling, 
duurzaamheidscoördinator).

Voor bepaalde onderdelen van duurzaamheid wordt nauw samengewerkt met de 
beleidsadviseur economie, voor de RES met de beleidsadviseur ruimte en vindt 
regelmatig overleg plaats met de afdeling communicatie. Andere collega’s worden 
betrokken wanneer dit nodig is. 

Extern: 
- werkgroep ‘Duurzame toekomst Woudenberg’, met vertegenwoordigers van Vallei 

wonen, Stichting Duurzaam Woudenberg, de bewonersvereniging van Vallei 
wonen, DES, BSW en de gemeente. Vanuit de gemeente hebben de 
verantwoordelijk wethouder, Marleen Treep, en duurzaamheidscoördinator, José 
van Beeck, zitting.

- Stichting Duurzaam Woudenberg.
- Imkervereniging.
- Cultuurhuis: Ina Muller, waarmee samen met vele partijen het programma WAUW!

denberg is opgesteld. 
- Evensnelladen.nl: partij die de vergunningaanvragen voor de laadpalen verzorgt.
- Via energie-in-woudenberg met ondernemers, makelaars, inwoners, adviseurs, 

energiecoaches.
- Werkgroep fairtrade. 
- Postcodestroom, voor het project postcoderoos.
- Regionale samenwerking voor de innovatieve aanpakken VNG en de RES. 
-

5. Tijd 
Veel hangt samen met de ondertekening van het landelijke klimaatakkoord. Naar 
verwachting zal dit eind Q2 2019 plaatsvinden. Duidelijk is dat na ondertekening 
gemeenten een belangrijke taak krijgen in het geheel. 

6. Informatie / communicatie
Informatie intern
Zie onder 4.

Communicatie/burgerparticipatie
De acties worden uitgevoerd in nauw overleg met betrokken organisaties. 
7. Kwaliteit
De duurzaamheidscoördinator bewaakt de kwaliteit aan de hand van de 
randvoorwaarden gesteld door de gemeentelijke organisatie en volgt de landelijke en 
regionale/lokale ontwikkelingen. De verduurzaming wordt gemonitord aan de hand van 
de KPI’s die zijn opgesteld. De KPI’s volgen de Lokale duurzaamheidsmeter voor de 
gemeentelijke organisatie. 

De duurzaamheidscoördinator koppelt terug aan de klankbordgroep tijdens reguliere 
overleggen en, indien nodig of wenselijk, vaker. Tijdens deze overleggen worden zowel 
voortgang als inhoud bewaakt. 
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8. Gevraagd besluit(en)
Geen. 
9. Bijlagen
N.v.t.

Voor akkoord:
Naam opdrachtgever Naam behandelend ambtenaar
Simone van der Marck José van Beeck 
Woudenberg Woudenberg
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