Eikenprocessierups evaluatie Archief nr. 235148

Aanleiding

De eikenprocessierups is al vele jaren in ons land en zorgt lokaal voor overlast. De laatste jaren is de
eikenprocessierups explosief in aantallen toegenomen. In 2018 was er landelijke sprake van
recordaantallen rupsen, met alle overlast van dien.

Woudenberg heeft, tezamen met vele andere grootgrondbezitters in Nederland, besloten de rups te
gaan bestrijden. Dit jaar maken bestrijdingsbedrijven de balans op en 2019 lijkt een nieuw recordjaar
te worden; er wordt al gesproken van 30% meer rupsen dan vorig jaar. De plaagdruk is groot en dat
merken we ook in Woudenberg.

In deze evaluatie maken wij de balans op van de bestrijding dit jaar. Het rapport is stapsgewijs
opgebouwd: de opgave, hoe de bestrijding verlopen is, waar dit succesvol was en waar aanpassing
nodig is.

1. Wat was de opgave

De opdracht is om op biologische wijze de eikenprocessierups te bestrijden. Dit moest op zodanige
wijze effectief gebeuren zodat de overlast die men in 2018 ervaarde niet weer in deze mate zal
voorkomen.

De combinatie van goede communicatie, preventief en curatief bestrijden volgens een 3 jarig plan zal
de eikenprocessierups doen terugdringen in aantallen en de ervaren overlast doen verminderen.
Het is belangrijk om gebruikers van onze buitenruimte goed te informeren en gehoor te geven aan
meldingen en dit (na controle door de gemeente) op te nemen in de curatieve bestrijding.

De bestrijding gebeurt door preventief te behandelen, dat wil zeggen door het vernevelen van een
oplossing van water en de natuurlijke vijand. De vijand schakelt de rups uit en gaat zelf snel dood.
Hiernaast wordt curatief rupsen weggezogen. Dit gebeurt op plaatsen waar preventief bestrijden niet
mogelijk is en op plaatsen waar de preventieve methode niet voldoende is geweest om de bouw van
rupsennesten te voorkomen.

In gemeente Woudenberg staan meer dan 6000 eiken; de landgoederen en natuurgebieden niet
meegerekend. De gemeente beheert 85% van de zomereiken, 15 % van de eiken is in handen van
particulieren, provincie en derden.



Eikenbestand

® Beheer van derden
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De provincie laat haar bomen preventief behandelen. Landgoedeigenaren plaatsen
waarschuwingsborden om wandelaars te informeren en waarschuwen over de gevaren en hoe deze
vermeden kunnen worden door de wandelaar. Op de aanpak van particulieren en overige derden is
geen zicht.

2. Wat is uitgevoerd

Er is gecommuniceerd via sociale media en via de website over de gevaren en over de mogelijkheid
om nesten te kunnen melden. Daarnaast wat de gemeente doet om de plaag aan te pakken.

In het raadsvoorstel van 18-12-2018 was aangegeven dat de rupsen op biologische wijze zullen
worden bestreden door inzet van nematoden. Door de monopolypositie van de nemotodekwekerij
en de hoge vraag landelijk gezien was het voor Woudenberg niet betaalbaar meer om nematoden
aan te schaffen. Daarop is een vergelijkbaar biologisch alternatief gezocht, met gelijksoortige
werking: Xentari.

Er is op biologische wijze bestreden. Dit is gedaan met het middel Xentari, een bacterie die de
natuurlijke vijand is van de rups. De bacterie geeft eiwitkristallen af en die doden de rups. De
eiwitten worden binnen 5 tot 7 dagen geinactiveerd en verder afgebroken door bodemorganismen.
Het is een door het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) toegelaten
biologisch middel. Het middel is specifiek tegen rupsen en is veilig bevonden voor andere insecten,
mensen en organismen.

Van de bomen waar preventieve behandeling toegestaan is, is 99% dit jaar behandeld. Slechts een
klein aantal is technisch onbereikbaar voor het materieel. De bomen die niet behandeld konden
worden stonden op laag-risico plaatsen. In de bebouwde kom zijn alle bomen behandeld.
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Ook is er curatief behandeld. Dit zowel op basis van eigen schouwingen als naar aanleiding van
meldingen. Slechts 12% van de eikenbomen is curatief behandeld. Voor 88% van de bomen was dit
niet nodig, omdat er geen nesten in zaten na preventieve behandeling.
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Onder de 12% bomen die wel curatief behandeld moesten worden, zit inbegrepen een aandeel
bomen van de locaties waar preventieve behandeling niet is toegestaan. (Op deze locaties is 22 uur
geinvesteerd.)



3. Wat waren de resultaten

Door de aandacht die aan de processierups werd gegeven in de landelijke en plaatselijke media was
men merkbaar meer oplettend. Dit resulteerde in meer meldingen dan in 2018. Mensen zijn veel
meer voorbereidt en weten meer wat de gevaren zijn, maar ook hoe dit te voorkomen is.

De meldingen hebben ons geholpen om effectief besmette bomen te lokaliseren.

Alle meldingen zijn opgepakt en bestreden. Daar waar de meldingen bomen betroffen van
bijvoorbeeld de provincie hebben wij men doorverwezen aan de door de provincie daarvoor
ingerichte communicatiemiddelen.

De nesten waren merkbaar kleiner dan vorig jaar en er waren over het algemeen minder nesten per
boom voor de bomen die preventief behandeld zijn. In vergelijking met gemeenten uit de regio, die
niet of minder preventief hebben bestreden, zijn onze resultaten goed.

Voor 12% van de bomen bleef het nodig om na de preventieve behandeling ook curatief te
behandelen. Er is gehoor gegeven aan alle meldingen, ook aan meldingen met kleine nesten. Na een
melding vindt een controle plaats door de boomdeskundige van de gemeente. Indien er inderdaad
een nest zit werdde boom in de lijst van te behandelen bomen opgenomen. De lijst werdwekelijks
verzonden aan het bestrijdingsbedrijf.

De Steeg is duidelijk een locatie met een zware aantastingsgraad. Het is daarom nodig gebleken
meerdere malen curatief te herhalen (voor beneden en bovenin de boom). De meeste tijd is besteed
aan De Steeg. Dit heeft drie redenen: (1) het betreft hoge bomen met grote kronen, zodat de
hoogwerker meer tijd per boom nodig heeft om alle takken af te gaan om de nesten één voor één te
verwijderen, (2) er hingen nog spinselnesten van 2018 in de bomen waarin brandharen kleven; het
verwijderen van deze oude nesten is extra werk en (3) het is belangrijk zorgvuldig te werken en dat
kost tijd.



4. Wat zijn de kosten

Voor het preventief behandelen van de eiken is 7918 euro uitgegeven.
Voor het curatief behandelen van de eiken is 33174 euro uitgegeven.

Kostenverdeling

B Preventief

= Curatief

Het overgrote deel van de kosten zijn de curatieve kosten. De kosten per boom liggen namelijk veel
hoger. Dit heeft te maken met het type werk (gevaarlijk werk), de arbeidsintensiviteit van de taak, de
afvoerkosten van de rupsen, de persoonlijke beschermingsmiddelen en het benodigde materieel om
de taak te voltooien.

De preventieve kosten zijn opgebouwd uit de aanschafprijs van het middel en de inzet van het
materieel met vernevelingskanon, begeleidingsvoertuig en personeelskosten van een bestuurder.

De curatieve kosten zijn opgebouwd uit de inzet van een zuigwagen met toebehoren om de rupsen
veilig af te voeren, een hoogwerker en een begeleidingsvoertuig, personeelskosten van een
bestuurder en een bestrijder in beschermpak en de vernietigingskosten van de rupsen. Deze moeten
namelijk apart worden vernietigd door een daarin gespecialiseerd bedrijf.

Het zuigen van rupsen is gevaarlijk werk waar moeilijk personeel voor te krijgen is en er moeten dus
meer kosten worden gemaakt door het bestrijdingsbedrijf om de taak te volbrengen.

Om de kosten te beperken is de inzet van een hoogwerker alleen toegepast bij hoge bomen waar dit
noodzakelijk is. Voor lage bomen is gewerkt vanaf de grond met een verlengde stofzuigerbuis.

In het buitengebied, waaronder De Steeg, zijn de bomen danig hoog dat de inzet van de hoogwerker
steeds noodzakelijk was.

Het budget voor de bestrijding van de eikenprocessierups in 2019 is overschreden. Dit komt door de
hoge kosten van de curatieve bestrijding, de zware aantasting van de arbeidsintensieve De Steeg en
doordat alle meldingen opgepakt zijn; ook bomen met kleine of weinig nesten.



5. Moet er bijgestuurd worden/ aanbevelingen

Niet alle te behandelen eiken zijn bereikbaar gebleken voor de bestrijder, omdat de afstand tot de
openbare weg soms te groot is voor het vernevelingskanon. Deze eiken kunnen om technische
redenen niet preventief worden behandeld. Omdat het om een klein aantal bomen gaat op plaatsen
waar weinig mensen komen hoeft hier geen aanpassing te worden gedaan.

Preventieve bestrijding ging goed
De preventieve bestrijding is goed getimed. Het bestrijdingsbedrijf heeft actief de bladmonitoring
uitgevoerd om op de juiste tijd de verneveling uit te voeren. De gemeente heeft de bladmonitoring

eveneens gedaan en bij de tussentijdse communicatie is steeds weer gebleken dat iedereen goed op
de hoogte was van de actuele situatie in Woudenberg.

Het bedrijf heeft de bestrijdingslocatie en start werkzaamheden steeds weer vooraf afgestemd met
de gemeente.

Werkwijze curatieve bestrijding aanpassen
Het is wenselijk om de werkwijze voor de curatieve bestrijding aan te passen.

De druk op de bestrijdingsbedrijven is groot, omdat de vraag landelijk en dus ook regionaal hoog is.
Om te voorkomen dat grote gemeenten zoals Amersfoort (heeft niet preventief bestreden in 2019)
totaal beslag leggen op de tijd van de bestrijder, is het aan te bevelen om afspraken scherper te
definiéren met betrekking tot het proces van doorgeven van de melding en de afhandelingstermijn.
Wij hebben samen met de aannemer geévalueerd over het gedane werk en daar kwam dit ook uit
naar voren als verbeterpunt.

Het bestrijdingsbedrijf is voornemens om extra personeel in te gaan zetten om op deze wijze sneller
paraat te kunnen zijn in Woudenberg.

In samenspraak met het bestrijdingsbedrijf komen wij tot realistische afspraken om sneller na een
melding over te kunnen gaan op curatieve bestrijding.

Een algemene aanbeveling voor de bestrijding van de eikenprocessierups is:
Januari — Uitzetten opdracht

Februari — Gunning van de werkzaamheden

Maart — Communicatie burgers

April — Monitoring bladontplooiing

Mei — Preventieve bestrijding

Juni/ juli — Curatieve bestrijding

Augustus/ september — Manitoren

Oktober — Evaluatie

November/ december — Bijstellen aanpak



Kosten beperken

Om komende jaren te voorkomen dat het budget overschreden moet worden om de opdracht uit te
kunnen voeren moet er een belangrijke keuze worden gemaakt betreffende de curatieve bestrijding.
Het beperken van de curatieve bestrijding zal de kosten doen afnemen, maar de overlast en
plaagdruk doen toenemen op die locaties.

De volgende drie opties zijn gebaseerd op de resultaten van 2019. Er is niet met zekerheid te zeggen
hoe de plaag zich ontwikkelt in 2020 en hoeveel bomen aangetast zullen zijn en wat de mate van
aantasting is per boom. Alle berekeningen zijn daarom een indicatie en gebaseerd op eenzelfde mate

van aantasting als in 2019.

Optie 1

Hetzelfde te werk gaan als dit jaar. Alle meldingen worden opgenomen en er wordt zo effectief en
kostenefficiént als mogelijk gewerkt. Zowel grote als kleine nesten worden verwijderd. Qude nesten
bij De Steeg zijn nu weg, maar de verwachting is dat De Steeg nog altijd extra inzet zal kosten door de
omvang van de bomen en de hoge plaagdruk.

Het budget moet worden verhoogd met € 26.000,-- per jaar.

Optie 2

Hetzelfde als dit jaar, maar enkel meldingen met grote nesten (zo groot als een voetbal) of extreem
veel nesten per boom worden behandeld. Dit beperkt het aantal te behandelen bomen naar
schatting met 75% t.o.v. optie 1. Aangevuld met de bomen die dat jaar snoeibehoefte hebben. Echter
moet worden gecommuniceerd dat de gemeente niet alle meldingen zal opnemen, maar wel
registreren. Lokaal kan er overlast zijn.

Het budget moet worden verhoogd met € 7.800,-- per jaar.

Optie 3

De curatieve bestrijding uitvoeren volgens de Leidraad eikenprocessierups van het Ministerie van
LNV en beperken tot de hoogrisicogebieden, zoals vastgesteld door Terra Nostra. Dit wil zeggen de
bebouwde kom (gemiddeld 2% aantasting) en de volgende ‘kwetsbare’ locaties: Moriahoeve,
camping Klein Oudenhorst, restaurant Bergzicht; en bomen die dat jaar snoeibehoefte hebben (de
mensen die deze hoogsnoei moeten uitvoeren mogen niet in aanraking komen met de brandharen.
De gemeente moet zorgen voor een Arbo-veilige werkomgeving) en meldingen op de locaties waar
preventief niet mogelijk is. Dit betekent dat bijvoorbeeld De Steeg niet meer geheel behandeld zal
worden, maar enkel ter hoogte van de hoeve. Door in het buitengebied vrijwel geen curatieve
bestrijding meer te doen is er veel minder inzet van de hoogwerker nodig en hoeven er minder
arbeidsintensieve bomen te worden behandeld. Het 3-jarige bestrijdingsplan zal minder effectief zijn
omdat nesten die ontstaan na de preventieve behandeling ongestoord kunnen ontwikkelen en
groeien. (Elke overlevende vrouwtjesrups legt gemiddeld 200 eieren.)

Het budget moet worden verhoogd met € 5.000,-- per jaar.

Advies

Optie 1 geeft de beste resultaten, maar is het meest arbeidsintensief en daarom het duurste.
Bij optie 2 is de mate van aantasting leidend; grote nesten altijd verwijderd; aan kleinere nesten
wordt geen aandacht geschonken.



Bij optie 3 is de locatie leidend. Alleen de genoemde hoogrisicogebieden worden aangepakt. In
overige gebieden kunnen nesten ongestoord groeien en de plaag uitbreiden.

Wij adviseren u te kiezen voor optie 2, omdat hier de mate van aantasting leidend is. Daar waar na
de preventieve methode toch grote nesten vormen worden deze weggezogen. Het aanpakken van
grote nesten is nodig om het drie jaren programma effectief te kunnen voortzetten.

Ook wordt het buitengebied met dezelfde zorg behandeld als het centrumgebied . Dit is tevens van
belang omdat de wegen in ons buitengebied veel worden gebruikt door schoolgaande kinderen en
recreanten.



